

## HOJA DE RUTA

Actividad	Fecha	Lugar	Responsable
<b>FASE 1</b>			
Mapeo de Actores	22 abril del 2021	GAD Parroquial	Sistema de Participación Ciudadana
Consulta Ciudadana	5 de mayo del 2021	GAD Parroquial Abañin	Sistema de Participación Ciudadana
Entrega de Temas al GAD Parroquial	10 de mayo del 2021	Oficina del GAD Parroquial	Sistema de Participación Ciudadana
<b>FASE 2</b>			
Evaluación de la gestión y redacción del informe	20 de mayo	GAD Parroquial	GAD Parroquial Equipo Técnico
Aprobación del informe de rendición de cuentas por la autoridad	10 de junio	GAD Parroquial	GAD Parroquial
Seguimiento a la entrega del informe a la ciudadanía	11 de junio	GAD Parroquial	GAD Parroquial
<b>FASE 3</b>			
Evaluación Ciudadana al informe de rendición de cuentas	18 de junio del 2021	GAD Parroquial	Sistema de Participación Ciudadana
Seguimiento al proceso de convocatoria	21 de junio	GAD Parroquial	GAD Parroquial
Deliberación Publica	28 de junio	GAD Parroquial	GAD Parroquial
<b>FASE 4</b>			
Seguimiento a la retroalimentación de la ciudadanía	15-30 julio del 2021	GAD Parroquial	GAD Parroquial
Entrega del Informe al CPCCS	15-30 julio del 2021	GAD Parroquial	GAD Parroquial